



- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 10 november 2020 een aanvraag ontvangen van Waterschap Rivierenland om een verzoek tot wijziging van een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet voor het project Waterberging Werkendam in de gemeente Werkendam.

De aanvraag betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de inrichtingsverplichtingen moeten worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om wijziging van de verleende ontgrondings- vergunning van 7 april 2020 met nummer 2019-11431.

Het verzoek om wijziging van 10 november 2020 is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2020-13701.

I. Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

- Gelet op de aanvraag van Waterschap Rivierenland van 10 november 2020;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
- Gelet op de vergunning van 7 april 2020 met nummer 2019-11431;
- Gelet op de Ontgrondingenwet en de Interim Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant;
- En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:

1. De ontgrondingsvergunning d.d. 7 april 2020 met nummer 2019-11431 conform verzoek te wijzigen;
2. Voorschrift 1 als volgt te wijzigen: De ontgrondingswerkzaamheden en de inrichtingswerkzaamheden moeten voor 30 april 2021 worden uitgevoerd c.q. zijn voltooid;
3. Dat de overige voorschriften van de onder 1 genoemde vergunning onverminderd en ongewijzigd van kracht blijven.

Eindhoven, 23-11-2020

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant



Wijzigingsverzoek

Het verzoek is ingediend door Waterschap Rivierenland, houder van genoemde vergunning en is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2020-13701.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van het verzoek (I), de procedure (II), de belangenafweging (III) en het besluit met het gewijzigde voorschrift (IV).

I. Gegevens van het verzoek

Het verzoek om verlenging heeft betrekking op de aanleg van een waterberging op het perceel kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 613.

Voorschrift 1 van de vergunning d.d. 7 april 2020 met kenmerk 2019-11431 geeft aan dat de geldigheidsduur van de vergunning afloopt op uiterlijk op 30 oktober 2020.

Met het huidige verzoek wordt om een verlenging gevraagd waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wel van 30 oktober 2020 tot en met 30 april 2021. Het betreft daarmee een wijziging van voorschrift 1 van de verleende ontgrondingsvergunning d.d. 7 april 2020 met kenmerk 2019-11431. De overige voorschriften zoals opgenomen in de vergunning van 7 april 2020 blijven van kracht.

II. Procedure

Wij merken het voorliggende verzoek aan als een wijziging van eenvoudige aard waarbij de destijds in de ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen belangen niet zijn of worden veranderd en andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken.

Onder verwijzing naar artikel 8 van de 'Verordening Ontgrondingen Noord-Brabant 2008' betekent dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 10 van de Ontgrondingenwet niet van toepassing zijn op dit verzoek.

De openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt niet gevolgd. Voor de te nemen beschikking wordt de reguliere procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de Ontgrondingenwet. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak ter visie wordt gelegd, maar direct het definitief besluit wordt genomen. Hierop is bezwaar/beroep mogelijk.

De aanvraag met het verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is bij ons binnengekomen op 10 november 2020. Bij brief van 11 november 2020 hebben wij de ontvangst van het verzoek tot wijziging van de vergunning bevestigd en verzoeker tevens geïnformeerd over de procedure die wij bij de behandeling van het verzoek toepassen.

III. Belangenafweging

Op 7 april 2020 hebben wij aan "Waterschap Rivierenland" ten behoeven van de aanleg van een waterberging een ontgrondingsvergunning verleend op het perceel kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, perceelnummer 613.

Aanvrager laat ons weten dat de Werkzaamheden later zijn begonnen dan vooraf beoogd als gevolg van ontwikkelingen rondom de Pfas problematiek.



De periode tussen maart (initiële start werkzaamheden) en de daadwerkelijke start van werkzaamheden was nodig om te komen tot een oplossing en eveneens een duurzame toepassing van de vrijkomende grond. Deze wordt uiteindelijk toegepast in project de Noordwaard.

Volgens vergunninghouder is momenteel naar schatting circa 22.800m³ (60%) van de locatie ontgrond en moet er nog 15.200m³ (40%) grond worden gewonnen en afgezet. Voortzetting van de ontgrondingswerkzaamheden is gewenst om het beoogde doel uiteindelijk te realiseren. Met het onderhavige verlengingsverzoek wordt een voortzetting en definitieve afwerking beoogd van de waterberging. Om deze reden wordt nu verzocht om een verlenging van de termijn voor de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden tot en met 30 april 2021.

Bij de behandeling van de aanvraag om de ontgrondingsvergunning in 2019 zijn alle bij de ontgroning betrokken belangen gewogen. De belangen zoals het plangebied, het grondeigendom, de inrichting van het terrein en de uitvoering van de ontgraving zoals opgenomen in de verleende ontgrondingsvergunning van 7 april 2020 met kenmerk 2019-11431 zijn niet gewijzigd. De voorliggende wijziging tot verlenging van enkel de ontgrondingsperiode heeft geen invloed op de bij de ontgroning betrokken belangen en de eventuele effecten op de omgeving blijven daarmee onveranderd ten opzichte van de verleende vergunning.

Bij de behandeling van verlengingsverzoeken betrekken wij uitdrukkelijk mede het belang van een tijdige afronding van de ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een voortvarende realisering van de ontgroning. Ook de omgeving is gebaat bij een snelle, definitieve beëindiging van de werkzaamheden. Een verlenging van de termijn, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, staat in principe op gespannen voet met dit belang. In dit specifieke geval zijn ons inziens geen belangen van derden in het geding. De ontgrondingslocatie ligt vrij geïsoleerd in het buitengebied van Werkendam. Het betreft een kavel waarbij de direct omwonenden op relatief grote afstand zijn gesitueerd.

Samenvattend concluderen wij dat er geen extra belangen ten opzichte van de eerdere afweging die heeft plaatsgevonden zijn betrokken bij het voorliggende verzoek en dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd tot en met 30 april 2021. Wij zullen het desbetreffende voorschrift 1 van de vergunning dan ook conform het verzoek van de vergunninghouder wijzigen.