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Beschikking van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 5 maart 2021 een aanvraag ontvangen van de 

gemeente Veldhoven om een verzoek tot wijziging van een vergunning op grond van de 

Ontgrondingenwet voor het project “Aanleg woongebied Huysackers” in de gemeente Veldhoven,

gelegen op de percelen kadastraal bekend sectie C, nummers. 3909, 3762, 3788, 3244, 3700, 3292, 

3301, 3754, 3292, 3789, 3788, 3244, 3704, 3235, 4432, 3706, 3235, 3831, 4416, 4596, 3841, 4603, 

3636, 3791, 3671, 4433, 914, 3215, 3220, 3831, 3235, 3775, 3301 en 4389.

De aanvraag betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondingswerkzaamheden moeten 

worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om wijziging van voorschrift 1, termijn ontgronding, uit de verleende 

ontgrondingsvergunning van 31 januari 2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002.

Het verzoek om wijziging van 5 maart 2021 is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2021-2456.

I.  Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant

 Gelet op de aanvraag van de gemeente Veldhoven van 5 maart 2021;

 Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;

 Gelet op de vergunning van 31 januari 2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002;

 Gelet op de Ontgrondingenwet en de Interim Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant;

 En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:

1. De ontgrondingsvergunning d.d. 31 januari 2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002 conform verzoek 

te wijzigen;

2. Voorschrift 1 als volgt te wijzigen: De ontgrondingswerkzaamheden moeten voor 31 december 2023 

zijn uitgevoerd;

3. Dat de overige voorschriften van de onder 1 genoemde vergunning onverminderd en ongewijzigd van 

kracht blijven.
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Eindhoven, 26-3-2021

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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Wijzigingsverzoek

Het verzoek is ingediend door de gemeente Veldhoven, houder van genoemde vergunning en is 

geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2021-2456.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van het verzoek (I), de procedure (II),

de belangenafweging (III) en het besluit met het gewijzigde voorschrift (IV).

I. Gegevens van het verzoek
Het verzoek om verlenging heeft betrekking op de aanleg van woongebied Huysackers in Veldhoven en 

dan met name de aanleg van een aantal waterbergingen (wadi’s) binnen dit ontwikkelingsplan

Voorschrift 1 van de vergunning d.d. 31 januari 2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002 geeft aan dat de

geldigheidsduur van de vergunning afloopt op uiterlijk op 31 maart 2021.

Met het huidige verzoek wordt om een verlenging gevraagd waarbinnen de ontgrondings- en

inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wel van 31 maart 2021 tot en met

31 december 2023. Het betreft daarmee een wijziging van voorschrift 1 van de verleende

ontgrondingsvergunning d.d. 31 januari 2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002. De overige voorschriften

zoals opgenomen in de vergunning blijven van kracht.

II. Procedure
Wij merken het voorliggende verzoek aan als een wijziging van eenvoudige aard waarbij de destijds

in de ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen belangen niet zijn of worden

veranderd en andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken.

Onder verwijzing naar artikel 8 van de ‘Verordening Ontgrondingen Noord-Brabant 2008’ betekent

dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 10 van de Ontgrondingenwet niet van

toepassing zijn op dit verzoek.

De openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

wordt niet gevolgd. Voor de te nemen beschikking wordt de reguliere procedure als bedoeld in hoofdstuk

4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de

Ontgrondingenwet. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak ter visie wordt gelegd, maar direct

het definitief besluit wordt genomen. Hierop is bezwaar/beroep mogelijk.

De aanvraag met het verzoek tot verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en

herinrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd is bij ons binnengekomen op 5 maart 2021. Bij 

brief van 9 maart 2021 hebben wij de ontvangst van het verzoek tot wijziging van de vergunning 

bevestigd en verzoeker tevens geïnformeerd over de procedure die wij bij de behandeling van het verzoek 

toepassen.

III. Belangenafweging
Op 31 januari 2019 hebben wij aan de gemeente Veldhoven ten behoeven van de aanleg van woongebied 

Huysackers en dan met name de aanleg van een aantal waterbergingen (wadi’s) binnen dit 

ontwikkelingsplan te Veldhoven, gelegen op de percelen kadastraal bekend sectie C, nummers. 3909, 

3762, 3788, 3244, 3700, 3292, 3301, 3754, 3292, 3789, 3788, 3244, 3704, 3235, 4432, 3706, 3235, 

3831, 4416, 4596, 3841, 4603, 3636, 3791, 3671, 4433, 914, 3215, 3220, 3831, 3235, 3775, 3301 en 

4389, een vergunning verleend.
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Aanvrager laat ons weten dat de Werkzaamheden later zijn begonnen dan vooraf beoogd als gevolg van 

ontwikkelingen rondom de Pfas en Corona problematiek.

De periode tussen vergunning afgifte en de daadwerkelijke start van werkzaamheden was nodig om te 

komen tot een oplossing en eveneens een duurzame toepassing van de vrijkomende grond aansluitend op 

de PFAS problematiek. .

Volgens vergunninghouder is momenteel naar schatting circa 13.181m3  (54%) van de locatie ontgrond en 

moet er nog 11.255m3 (46%) grond worden ontgraven en verwerkt c.q. worden afgevoerd. Voortzetting 

van de ontgrondingswerkzaamheden is gewenst om het beoogde doel uiteindelijk te realiseren. Met het 

onderhavige verlengingsverzoek wordt een voortzetting en definitieve afwerking beoogd van de 

waterberging. Om deze reden wordt nu verzocht om een verlenging van de termijn voor de ontgrondings- 

en inrichtingswerkzaamheden tot en met 31 december 2023.

Bij de behandeling van de aanvraag om de ontgrondingsvergunning in 2018 zijn alle bij de ontgronding

betrokken belangen gewogen. De belangen zoals het plangebied, het grondeigendom, de inrichting van

het terrein en de uitvoering van de ontgraving zoals opgenomen in de verleende ontgrondingsvergunning

van 31 januari  2019 met kenmerk HZ_ONG-2018-5002 zijn niet gewijzigd. De voorliggende wijziging tot

verlenging van enkel de ontgrondingsperiode heeft geen invloed op de bij de ontgronding betrokken

belangen en de eventuele effecten op de omgeving blijven daarmee onveranderd ten opzichte van de

verleende vergunning.

Bij de behandeling van verlengingsverzoeken betrekken wij uitdrukkelijk mede het belang van een tijdige

afronding van de ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een voortvarende

realisering van de ontgronding. Ook de omgeving is gebaat bij een snelle, definitieve beëindiging van de

werkzaamheden. Een verlenging van de termijn, waarbinnen de werkzaamheden moeten worden

uitgevoerd, staat in principe op gespannen voet met dit belang. In dit specifieke geval zijn ons inziens

geen belangen van derden in het geding. De ontgrondingslocatie ligt vrij geïsoleerd in het buitengebied

van Veldhoven. Het betreft een locatie waarbij de direct omwonenden op relatief grote afstand zijn 

gesitueerd.

Samenvattend concluderen wij dat er geen extra belangen ten opzichte van de eerdere afweging die heeft

plaatsgevonden zijn betrokken bij het voorliggende verzoek en dat er geen overwegende bezwaren

bestaan tegen verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden

moeten worden uitgevoerd tot en met 31 december 2023. Wij zullen het desbetreffende voorschrift 1 van

de vergunning dan ook conform het verzoek van de vergunninghouder wijzigen.


